



## Calendari planificació acreditació TTUR

Curs de referència: 2023-24

| Maig 2025 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| DI        | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
|           |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5         | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12        | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19        | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26        | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

| Juny 2025 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| DI        | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23        | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30        |    |    |    |    |    |    |

| Juliol 2025 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| DI          | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
|             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7           | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14          | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21          | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28          | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

| Setembre 2025 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| DI            | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8             | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29            | 30 |    |    |    |    |    |

| Octubre 2025 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| DI           | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
|              |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6            | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13           | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20           | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27           | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

| Novembre 2025 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| DI            | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
|               |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17            | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24            | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

### Fase 1: Elaboració de l'IA

-  Reunió informativa  
- 29 de maig
-  UGEP lliura plantilla i taules:  
- 30 de maig
-  CGQ redacta IA
-  CGQ lliura IA a la UGEP  
- Revisió parcial: Dimensions 1 i 2 --> 22 de juliol  
- Revisió final: IA complet --> 22 de setembre
-  UGEP i EDUIB revisen IA
-  CGQ aprova IA
-  CGQ lliure IA definitiu a UGEP
-  UGEP lliura IA a l'AQUIB
-  Dies festius i no lectius